for_code [ ]

[Manual · Papel: Developers]

Quem transforma o Product Backlog em Incremento pronto, Sprint após Sprint

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual de apoio 03 · Papéis · Base: Guia do Scrum 2020 — Developers

🧭 Em uma frase

Developers são as pessoas do Scrum Team comprometidas em **criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint**: planejam o próprio trabalho, garantem a qualidade pela Definição de Pronto e se cobram mutuamente como profissionais.

🎯 Por que isso importa

É aqui que o valor vira coisa concreta: a aula, o notebook, a lista de exercícios. Sem Developers autogerenciáveis, a Sprint vira uma fila de ordens, e ninguém se sente dono do resultado.

- **Quem faz, planeja.** O Sprint Backlog é "um plano feito por e para os Developers" (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 13).
- **Quem faz, dimensiona.** "Os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento" (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 12).
- **Qualidade não é etapa final.** Os Developers introduzem qualidade aos poucos, aderindo à Definição de Pronto (a descrição formal do estado que o Incremento precisa ter).

A responsabilidade é essencial: é uma das três que o Guia define dentro do Scrum Team (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 6).

📖 O que diz a fonte

Papel ou responsabilidade?

O título diz “Papel” porque é a palavra que você vai procurar. O Guia do Scrum de 2020 fala em “três responsabilidades específicas dentro do Scrum Team: os Developers, o Product Owner e o Scrum Master” (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 6). No original, *accountabilities*; a palavra “role” não aparece no texto de 2020.

“Developers” não quer dizer “programadores”

O Guia explica a escolha da palavra logo no início: “Usamos a palavra “developers” no Scrum não para excluir, mas para simplificar. Se você obtém valor do Scrum, considere-se incluído” (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 2). Na revisão de 2020, o Guia também retirou “qualquer inferência remanescente ao trabalho de IT (por exemplo, testes, sistemas, design, requerimento, etc)” (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 16).

Numa liga acadêmica, Developer é quem escreve slides, monta notebooks, cria exercícios, revisa texto, desenha peças ou testa no laboratório. Se a pessoa cria parte do Incremento, é Developer.

A responsabilidade no Guia do Scrum 2020

“Developers são as pessoas do Scrum Team que estão comprometidas em criar qualquer aspecto de um Incremento utilizável a cada Sprint” (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 6). O Guia diz que eles “são sempre responsáveis por”:

O que o Guia lista	Em palavras simples
“Criar um plano para a Sprint, o Sprint Backlog”	O plano é dos Developers, não do Product Owner nem do Scrum Master
“Introduzir gradualmente qualidade aderindo a uma Definição de Pronto”	Qualidade entra item a item, não num “mutirão” no fim
“Adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da Sprint”	O plano muda todo dia, se precisar; a Meta da Sprint fica
“Responsabilizar-se mutuamente como profissionais”	Um cobra o outro, com respeito, sem esperar chefe

Fonte: Schwaber; Sutherland (2020a, p. 6–7).

O Scrum Team como um todo é **multifuncional** (“os membros possuem todas as habilidades necessárias para criar valor a cada Sprint”) e **autogerenciável** (“decidem internamente quem faz o quê, quando e como”) (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 6). Multifuncional é o time, não cada pessoa: ninguém precisa saber fazer tudo.

> 📏 **Regra de ouro**
> A forma de transformar os itens escolhidos em trabalho “fica a critério exclusivo dos Developers” (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 10). Ninguém de fora, nem o Scrum Master, aprova esse plano.

O que mudou de 2017 para 2020

Mudança	O que significa para os Developers
“Development Team” vira Developers	Acaba o “time dentro do time”; o termo antigo não aparece em 2020, e há um só Scrum Team
Auto-organizado vira autogerenciável	Antes o time escolhia “quem e como”; agora, “quem, como e no que trabalhar”
Fim das 3 perguntas da Daily	Em 2017 havia um roteiro de três perguntas; em 2020, os Developers escolhem “qualquer estrutura e técnicas”
Tamanho	Em 2017, o Development Team tinha de 3 a 9 membros; em 2020, o Scrum Team inteiro tem “normalmente 10 ou menos pessoas”
Linguagem para todos	O Guia tirou as referências a TI, o que abre o termo Developers a qualquer tipo de trabalho
Sprint Planning com “Por que”	Além de “o que” e “como”, os Developers ajudam a responder por que a Sprint é valiosa

Fontes: Schwaber; Sutherland (2017, p. 7 e 12); Schwaber; Sutherland (2020a, p. 6, 10 e 16); Scrum Guides (2020).

Nos eventos e nos artefatos

Evento ou artefato	O que os Developers fazem	Fonte (Guia 2020)
Sprint Planning	Selecionam os itens do Product Backlog e decidem como fazê-los, em geral quebrando em partes de um dia ou menos	p. 9–10
Daily Scrum	O evento de 15 minutos é deles: inspecionam o progresso rumo à Meta da Sprint e saem com um plano para o próximo dia	p. 10
Sprint Review	Com o Scrum Team e os stakeholders, inspecionam o resultado da Sprint; é "uma sessão de trabalho"	p. 11
Sprint Retrospective	Com o Scrum Team, inspecionam pessoas, interações, processos, ferramentas e a Definição de Pronto	p. 11
Product Backlog	Participam do refinamento e dimensionam os itens que farão	p. 12
Sprint Backlog	É o plano deles: Meta da Sprint, itens e plano de ação	p. 12–13
Incremento	Criam; um item que não atende à Definição de Pronto "retorna ao Product Backlog"	p. 13–14

Duas regras que pesam no dia a dia:

- **Durante a Sprint,** "A qualidade não diminui" e "O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido" (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 9).
- **Previsão vem da experiência.** Na versão em inglês: "the more the Developers know about their past performance, their upcoming capacity, and their Definition of Done, the more confident they will be in their Sprint forecasts". Em português: quanto mais os Developers conhecem o próprio desempenho passado, a capacidade que terão e a Definição de Pronto, mais confiantes ficam nas previsões da Sprint (Schwaber; Sutherland, 2020b).

> ⚠️ **Atenção**
> Histórias de usuário, pontos, Planning Poker, velocidade e burndown são **práticas complementares**: o Guia não as prescreve. O Guia só diz que os Developers dimensionam. A Scrum.org define velocidade como indicação "optional, but often used", acompanhada "by the Developers for use within the Scrum Team" (Scrum.org, [20--]).

No Agile Practice Guide (PMI)

O Agile Practice Guide, do PMI com a Agile Alliance, chama esse grupo de **cross-functional team members**: "team members with all the skills necessary to produce a working product" (PMI; Agile Alliance, 2017, seção 4.3.2). Entre os atributos de equipes ágeis bem-sucedidas, o guia lista "Small team, fewer than ten people" (Tabela 4-1).

> ⚠️ **Atenção**
> O anexo do Agile Practice Guide sobre Scrum (A3.2) é de 2017 e diz que o time Scrum tem "product owner, development team, and scrum master", com o time "self-organizing". Essa é a terminologia de 2017. Pelo Guia de 2020, são Developers, e o Scrum Team é autogerenciável.

Nas variações

- **Kanban Guide for Scrum Teams.** O Guia do Scrum continua valendo inteiro. Com Kanban, a Daily acontece em volta do quadro e "focuses on where flow is lacking and on what actions the Developers can take to get it back": o foco é onde o fluxo travou e o que os Developers podem fazer para destravá-lo. O time "must explicitly limit" o trabalho em andamento (WIP) e deve respeitar o limite combinado. A Definição de Workflow é responsabilidade "of the relevant roles on the Scrum Team", e ninguém de fora dita como ela é. Na Sprint Planning, olhar o throughput histórico "can help a Scrum Team understand their capacity" (Vacanti; Yeret, 2021).
- **Nexus.** Cerca de 3 a 9 Scrum Teams produzem um único Integrated Increment (a soma integrada do trabalho de todos). Na Nexus Daily Scrum, participam "Appropriate representatives from the Scrum Teams". A Definição de Pronto do Nexus fica com o Nexus Integration Team; cada time pode ser mais rigoroso, mas "cannot apply less rigorous criteria". Quem for membro do Nexus Integration Team dá prioridade a ele sobre o próprio time (Schwaber; Scrum.org, 2021).
- **LeSS.** Os times são "self-managing, cross-functional, co-located, and long-lived" e organizados como "customer-focused feature teams". "Each Team has their own Daily Scrum", e a Sprint Planning Two é "usually done separately for each team". Há uma Definição de Pronto comum ao produto, que cada time pode tornar mais forte (The LeSS Company, 2024).
- **SAFe.** Os times ágeis formam o Agile Release Train, "a long-lived team of Agile teams", em geral de 50 a 125 pessoas (Scaled Agile, Inc., 2025a). Nas iterações, os times "individually and collectively deliver incremental customer value" (Scaled Agile, Inc., 2025b).

> 💡 **Dica**
> O padrão se repete: em qualquer escala, o time continua multifuncional, cuida da própria Daily e não pode baixar a régua da Definição de Pronto.

🧩 Na prática, na for_code

O kit não diz qual cargo da liga vira Developer. Diz o que a responsabilidade exige.

O que observar ao montar o grupo de Developers

Pergunta	Por que importa
Juntas, as pessoas cobrem todas as habilidades do Incremento?	Multifuncional é o time, não cada pessoa
Quantas horas por semana cada uma dá, de verdade?	A capacidade real define quanto cabe na Sprint
Quanto dessas horas vai para os eventos?	Numa Sprint curta, os eventos comem uma parte grande do tempo
Elas toparão revisar o trabalho umas das outras?	"Responsabilizar-se mutuamente" é regra, não favor
Alguém está em outra frente que compete pelas mesmas horas?	Semana de provas e outros projetos da liga reduzem a capacidade

Acúmulo

- **Product Owner ou Scrum Master que também faz o trabalho** participa da Daily "como Developer" se trabalha ativamente em itens do Sprint Backlog (Schwaber; Sutherland, 2020a, p. 10). Conte as horas dele na capacidade só pelo que ele de fato dedica aos itens.
- **Estimativa.** No Planning Poker, estima quem vai fazer o trabalho. O Scrum Master só estima se também contribui com o item (Cohn, [20--]).
- **Uma pessoa em dois times.** No Nexus, o Nexus Integration Team tem prioridade sobre o time de origem (Schwaber; Scrum.org, 2021). Fora de uma escala formal, combine a divisão de horas no **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**.

Recomendação do kit, não regra do Guia: numa liga de voluntários, planeje pela **capacidade real**, descontando eventos, provas e outras frentes, e não pelas horas "de cadastro".

🧪 Exemplo

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — minicurso “Python do Zero”. Bruno Costa (12 h por semana) e Elisa Rocha (8 h) são os Developers. Ana Lima é a Product Owner e Diego Alves, o Scrum Master.

Capacidade. A capacidade bruta dos dois é de 20 h por Sprint de 1 semana. Os eventos tomam cerca de 3,5 h de cada um. Sobram cerca de **13 h de trabalho** por Sprint para os dois juntos.

Estimativa do PBI-02 (Sprint Planning de 22/03). Só Bruno e Elisa estimaram; Ana respondeu às dúvidas e Diego facilitou.

Rodada	Bruno	Elisa	O que aconteceu
1	3	8	Elisa contou a criação de exemplos com dados de Química; Bruno já tinha um modelo de slides
2	5	5	Consenso: 5 pontos

A diferença não era erro de ninguém: cada um via um pedaço do trabalho. A conversa juntou os pedaços.

O plano otimista da Sprint 3 (05/04 a 09/04). Os Developers planejaram 20 h de tarefas (PBI-04 slides 8 h, PBI-05 notebook 5 h, PBI-06 slides da aula 3 7 h) com capacidade real de cerca de 13 h. No fim da sexta, restavam 7 h, e o PBI-06 não ficou pronto. Como não atendia à Definição de Pronto, voltou ao Product Backlog, sem “quase pronto”.

A Daily de 07/04. A Meta da Sprint estava em risco, e Elisa só conseguiria fazer a revisão por par do notebook da aula 2 (PBI-05) na quinta. O plano do dia saiu dos próprios Developers: Bruno parou o PBI-06 e foi ajudar a testar o PBI-05 no Colab. Isso é “adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da Sprint”.

A Retrospective de 09/04. Os dados: 13 pontos planejados duas vezes, 8 entregues; a revisão de Elisa acumulou tudo no fim. As ações:

1. **A-1:** planejar pela velocidade média e pela capacidade real, não pelo desejo.
2. **A-2:** limite de WIP, no máximo 1 item em “Revisão por par”, e revisão todo dia.
3. **A-3:** acrescentar à Definição de Pronto “exercícios com gabarito comentado”.

Com essas ações e mais 8 h da reserva de horas (4 h para cada), liberadas por Ana como gerente do projeto, os Developers entregaram 13 pontos na Sprint 4 e

10 na Sprint 5, e o marco M-04 (23/04) foi cumprido.

Responsabilização mútua. O item 3 da Definição de Pronto diz: "Outra pessoa do Scrum Team revisou conteúdo e português". Na Sprint Review de 23/04, a patrocinadora apontou 2 erros de digitação; o conserto virou item novo no Product Backlog, feito por Bruno em 26/04.

⚠️ Armadilhas comuns

- **"Developers são só programadores."** Quem faz slides, exercícios ou revisão fica de fora. *Como evitar:* o Guia diz que o termo não exclui ninguém; quem cria parte do Incremento é Developer.
- **Plano imposto.** O Sprint Backlog chega pronto de fora. *Como evitar:* os Developers montam o plano; o Product Owner ajuda com o "por que" e o "o que".
- **Planejar pelo desejo.** Encher a Sprint com as horas "de cadastro". *Como evitar:* use a capacidade real e o histórico, como na ação A-1 do exemplo.
- **"Quase pronto".** Contar como feito o que não atende à Definição de Pronto. *Como evitar:* item fora da Definição de Pronto volta ao Product Backlog e não entra na Review.
- **Cada um no seu canto.** A revisão acumula no fim e a Meta da Sprint escapa. *Como evitar:* limite de WIP e revisão diária, como na ação A-2.
- **Daily como relatório.** Cada um fala para o Scrum Master o que fez. *Como evitar:* a conversa é entre os Developers, sobre a Meta da Sprint, e termina com o plano do dia.

✅ Checklist

- Juntos, cobrimos todas as habilidades necessárias para o Incremento.
- Planejamos a Sprint pela capacidade real, descontando eventos e outras frentes.
- Quem estimou os itens foi quem vai fazê-los.
- O Sprint Backlog tem Meta da Sprint, itens e plano, e foi montado por nós.
- Cada item só conta como pronto quando atende à Definição de Pronto.
- A Daily termina com um plano para o próximo dia, focado na Meta da Sprint.
- Revisamos o trabalho uns dos outros ao longo da Sprint, não só no fim.
- Levamos à Retrospective pelo menos uma melhoria concreta.

➡️ E depois?

Os modelos que os Developers mais usam:

- **06 Definição de Pronto:** a régua de qualidade de todo item.
- **10 História de Usuário** e **11 Estimativa por Planning Poker:** para entender e dimensionar os itens.
- **13 Sprint Planning** e **14 Sprint Backlog:** para montar o plano da Sprint.
- **15 Quadro Kanban**, **08 Definição de Workflow** e **19 Métricas de Fluxo:** para ver e gerenciar o fluxo.
- **16 Registro da Daily Scrum** e **17 Registro de Impedimentos:** o dia a dia da Sprint.
- **18 Burndown e Burnup** e **22 Velocidade e Previsão:** para enxergar o progresso e prever com base no histórico.
- **21 Sprint Retrospective:** para melhorar o jeito de trabalhar.

Volte a este manual quando o time começar a receber planos prontos ou a contar "quase pronto" como feito. Leia também o **01 Papel: Product Owner** e o **02 Papel: Scrum Master**.

📚 Referências

COHN, Mike. **Planning Poker**: how agile teams estimate with story points. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker. Acesso em: 28 set. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. **Agile practice guide**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9.

SCALED AGILE, INC. **Agile Release Train**. [S. l.], 2025a. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/agile-release-train. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Iterations**. [S. l.], 25 fev. 2025b. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/iterations. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SCRUM.ORG. **The Nexus Guide**: the definitive guide to scaling Scrum with Nexus. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/NexusGuide%202021_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020a. Disponível em: https:

//scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The 2020 Scrum Guide**. [S. l.], nov. 2020b. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide**: the definitive guide to Scrum: the rules of the game. [S. l.]: Scrum.org; ScrumInc, nov. 2017. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM GUIDES. **Scrum Guide revisions**. [S. l.], [2020]. Disponível em: https://scrumguides.org/revisions.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum glossary**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/scrum-glossary. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **LeSS Rules (November 2024)**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://less.works/less/rules. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.