for_code [ ]

[Manual · Definição de Workflow]

As regras do fluxo, combinadas pelo próprio Scrum Team, antes de montar o quadro

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual do modelo 08 · Preparação · Base: Kanban Guide for Scrum Teams

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 08_definicao_de_workflow.pdf
> **Word** 08_definicao_de_workflow.docx
> **Excel** 08_definicao_de_workflow.xlsx

🧭 Em uma frase

A Definição de Workflow é a página em que o Scrum Team escreve **como o trabalho flui**: o que conta como item, quando ele começa e termina, por quais estados passa, quantos itens cabem em cada estado (o limite de WIP), em quanto tempo um item costuma terminar (o SLE) e quais políticas valem no caminho.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	05 Acordo de Trabalho do Scrum Team · 06 Definição de Pronto
Alimenta	15 Quadro Kanban · 19 Métricas de Fluxo

🎯 Para que serve

Sem regras explícitas, cada pessoa imagina um fluxo diferente: para uma, “pronto” é o slide escrito; para outra, é o slide revisado e em PDF.

- **Torna o fluxo transparente.** Todo mundo sabe onde um item está e o que falta para ele andar.
- **Cria um sistema puxado.** Com limite de WIP, o time só começa um item quando tem capacidade para ele.
- **Dá base às métricas.** Cycle Time e Work Item Age só fazem sentido se “começou” e “terminou” forem os mesmos para todos.
- **Registra o aprendizado.** Cada ajuste feito na Sprint Retrospective fica no histórico.

Segundo o Kanban Guide for Scrum Teams (o Guia Kanban para Scrum Teams), as quatro práticas do Kanban “are enabled by the Scrum Team’s Definition of Workflow”: a definição é o entendimento explícito do time sobre suas políticas (Vacanti; Yeret, 2021).

É um modelo **complementar**: o Guia do Scrum não fala de Kanban. Mas, se o time usa Kanban, ela deixa de ser opcional (veja o **07 Kanban no Scrum e Scrumban**).

> 📏 **Regra de ouro**
> “No one outside of the Scrum Team should tell the Scrum Team how to define their Workflow.” Ninguém de fora do Scrum Team deve dizer ao time como definir o seu workflow (Vacanti; Yeret, 2021).

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Antes de começar a usar Kanban, de preferência numa Sprint Retrospective
Revisar	Em toda Sprint Retrospective, olhando as métricas do 19
Mudar fora da Retrospective	Só se for preciso; anote no histórico
Arquivar	No fim do projeto, com o que funcionou levado às lições aprendidas

O guia permite mudar a definição “at any time”, mas lembra que mudar na cadência regular da Sprint Retrospective reduz a complexidade (Vacanti; Yeret, 2021).

- **Quem cria e adapta:** o Scrum Team; o guia fala nos papéis relevantes dentro dele. Quem faz o trabalho (os Developers) tem a palavra principal sobre estados e limites.
- **Quem revisa:** o Scrum Team inteiro, na Sprint Retrospective.
- **Quem decide:** o Scrum Team. Stakeholders e patrocínio não definem o workflow do time.

🧰 Antes de começar

- O **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**: horários, disponibilidade e combinados.
- A **06 Definição de Pronto**: o fim do workflow quase sempre é "atende à Definição de Pronto", e vários itens dela viram políticas de saída de um estado.
- O **07 Kanban no Scrum e Scrumban**, se o time nunca usou Kanban.
- Se houver, as datas de início e fim de itens já terminados: é delas que sai o SLE.

> 💡 **Dica**
> Desenhe primeiro o caminho que um item **já** percorre hoje, do jeito que acontece, e só depois discuta limites. Começar pelo processo ideal costuma gerar um quadro que ninguém segue.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Itens de trabalho e limites do fluxo

Campo	O que colocar	Dica
O que é um item de trabalho	A unidade de valor que flui pelo quadro	Quase sempre um item do Product Backlog
Quando o trabalho começa	O ponto exato em que o item passa a contar como iniciado	Um evento visível, como "entrou na coluna X"
Quando o trabalho termina	O ponto em que o item deixa de ser WIP	Normalmente: atende à Definição de Pronto

O guia fala em unidades de valor "most likely Product Backlog items (PBIs)", ou seja, provavelmente itens do Product Backlog (Vacanti; Yeret, 2021). Tudo o que está entre o início e o fim é **WIP**, trabalho em andamento (Coleman; Vacanti, 2025).

> ⚠️ **Atenção**
> Início e fim precisam ser **datas que alguém consegue anotar**. "Quando começamos a pensar no item" não serve; "quando o cartão entrou em Escrevendo" serve.

Estados e WIP

Uma linha por estado, na ordem em que o item anda da esquerda para a direita.

Campo	O que colocar	Dica
Ordem	1, 2, 3…	Preenchida sozinha no .xlsx
Estado	O nome da etapa	Verbo ou etapa: “Escrevendo”, “Revisão”
Tipo	Fila ou Ativo	Fila = esperando; Ativo = alguém trabalhando
Limite de WIP	Máximo de itens ao mesmo tempo no estado	Em branco para o que está fora do fluxo
Política para entrar	Quando um item pode ser puxado para cá	Quase sempre: “há vaga no limite”
Política para sair	O que precisa estar feito	Use itens da Definição de Pronto

Três regras dos guias orientam esta tabela:

1. **Pelo menos um estado ativo.** O guia pede estados “of which there must be at least one active state” (Vacanti; Yeret, 2021).
2. **Limite explícito, e respeitado.** O time pode limitar o WIP “however they see fit but should stick to that limit once established”: do jeito que achar melhor, mas deve manter o limite depois de combinado (Vacanti; Yeret, 2021). O limite pode valer para uma coluna, para um grupo de colunas ou para o quadro todo (Coleman; Vacanti, 2020).
3. **Políticas explícitas.** Elas podem incluir itens da Definição de Pronto e políticas de puxar entre etapas (Vacanti; Yeret, 2021). A Kanban University pede políticas poucas, simples, bem definidas, visíveis, sempre aplicadas e fáceis de mudar por quem faz o trabalho (Kanban University, 2022).

Como escolher o primeiro limite. As fontes não dão fórmula. Parta de quantas pessoas trabalham no estado; se o Cycle Time ficar longo, a primeira ação que o guia sugere é **baixar o WIP** (Vacanti; Yeret, 2021).

> 💡 **Dica**
> “A fazer” e “Feito” ficam fora do WIP, porque estão antes do início e depois do fim. Marque-os como Fila e deixe o limite em branco.

Service Level Expectation (SLE)

Campo	O que colocar	Dica
SLE	Dias corridos + probabilidade	Ex.: “85% dos itens em 8 dias ou menos”
Base do SLE	De onde vieram os números	Cycle Time histórico ou melhor palpite

O SLE prevê quanto tempo um item deve levar do início ao fim e tem **duas partes**: um período de dias corridos e uma probabilidade associada (Vacanti; Yeret, 2021). Ele deve se basear no Cycle Time histórico do time; sem histórico, o time faz o melhor palpite e revê depois.

> ⚠️ **Atenção**
> O “85%” é o **exemplo** dos guias, não uma regra. O time escolhe a probabilidade. Como calcular o percentil a partir do histórico está no **19 Métricas de Fluxo**.

No Kanban Guide for Scrum Teams o SLE aparece na parte de gerenciamento ativo dos itens. No Kanban Guide de 2025 ele virou o sexto elemento obrigatório da Definição de Workflow (Coleman; Vacanti, 2025). Por isso ele está neste modelo.

Outras políticas

Campo	O que colocar	Dica
Itens bloqueados	Como sinalizar e o que fazer	Ex.: raia “Bloqueados” no quadro e registro no 17
Itens urgentes	Se existirem, como entram	Diga se furam o limite de WIP ou não
Métricas acompanhadas e onde	Quais métricas e em que documento	WIP, Throughput, Work Item Age e Cycle Time no 19

Sobre urgências: no Método Kanban, um item “Expedite” (urgente) pode passar mesmo com o limite esgotado (Kanban University, 2022); para Vacanti, com um processo previsível você provavelmente nunca precisará disso (Vacanti, 2015). Sem política de urgência, deixe o campo em branco.

Histórico de mudanças no workflow

Campo	O que colocar	Dica
Data	Quando a mudança passou a valer	DD/MM/AAAA
Mudança	O que mudou, em uma frase	Ex.: “Revisão por par passa a ter WIP 1”
Motivo	Por que, e em que evento	Ex.: “Sprint Retrospective da Sprint 3”

O guia cita dois tipos de mudança: políticas de visualização, como os estados do workflow, e políticas de como o time trabalha, como ajustar limites de WIP e SLE ou mudar o tamanho do lote, isto é, com que frequência os itens são puxados entre estados (Vacanti; Yeret, 2021).

🧪 Exemplo preenchido

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — “Python do Zero”: a Definição de Workflow do Scrum Team na versão final, depois da Sprint Retrospective da Sprint 3 (09/04/2027).

Itens de trabalho e limites do fluxo

Campo	Valor
O que é um item de trabalho	Um item do Product Backlog (PBI)
Quando o trabalho começa	Quando o item entra em “Escrevendo”
Quando o trabalho termina	Quando atende à Definição de Pronto e vai para “Feito”

Estados e WIP

Estado	Tipo	WIP	Política para sair
1 A fazer	Fila	—	Há vaga em Escrevendo
2 Escrevendo	Ativo	2	Versão completa para revisar
3 Revisão por par	Ativo	1	Outra pessoa revisou conteúdo e português (DoD 3 e 4)
4 Teste no Colab	Ativo	1	Roda no Colab (DoD 1); marca e PDF conferidos (DoD 2 e 6)
5 Feito	Fila	—	—

Política para entrar, igual para todos os estados ativos: **puxar o próximo item só quando houver vaga**.

SLE: “85% dos itens terminam em 7 dias corridos ou menos”. **Base:** o Cycle Time dos 6 itens terminados até 09/04 (2, 5, 3, 5, 7 e 4 dias). O maior foi 7, então o SLE cobre todos os itens vistos até ali.

Outras políticas

Campo	Valor
Itens bloqueados	Vão para a raia “Bloqueados” e entram no 17 Registro de Impedimentos (ex.: I-02, laboratório com 30 computadores)
Itens urgentes	(em branco: o F.PJ-00 não definiu)
Métricas	As quatro, no 19 Métricas de Fluxo, inspecionadas na Sprint Retrospective

Histórico de mudanças no workflow (datas de 2027)

Data	Mudança	Motivo
09/04	WIP 1 em Revisão por par e em Teste no Colab	Retrospective da Sprint 3: a revisão acumulava no fim
09/04	SLE de 7 dias com 85%	Retrospective da Sprint 3, com 6 itens terminados
09/04	Saída de Revisão passa a exigir gabarito comentado	Novo item 5 da Definição de Pronto

Resultado: os 12 itens terminaram em 7 dias ou menos; o SLE foi cumprido.

⚠️ Erros comuns

- **Alguém de fora escrever o workflow.** *Como evitar:* a definição é do Scrum Team; stakeholders podem dar opinião, não decidir.
- **Início e fim vagos.** *Como evitar:* use um evento visível no quadro, que dá para anotar com data.
- **Limite de WIP que ninguém respeita.** *Como evitar:* combine o que fazer quando a coluna está cheia: ajudar a terminar o que já está andando.
- **SLE copiado do guia.** *Como evitar:* use o seu histórico de Cycle Time; o “85% em 8 dias” é só exemplo.
- **Mudar o workflow sem registrar.** *Como evitar:* toda mudança ganha uma linha no histórico, com data e motivo.

✅ Checklist antes de aprovar

- O item de trabalho está definido, e o time concorda com a definição.
- Início e fim são eventos visíveis, que dá para anotar com data.
- Há pelo menos um estado ativo.
- Todo estado ativo tem limite de WIP.

- As políticas de saída usam itens da Definição de Pronto quando cabe.
- O SLE tem as duas partes (dias e probabilidade) e diz de onde veio.
- A definição foi criada pelo Scrum Team, sem imposição de fora.
- O histórico registra a data e o motivo de cada mudança.

➡️ E depois?

- **15 Quadro Kanban:** cada estado vira uma coluna, com o limite de WIP no título.
- **16 Registro da Daily Scrum:** as perguntas de fluxo usam os limites e o SLE daqui.
- **19 Métricas de Fluxo:** mede o que esta definição combinou.
- **21 Sprint Retrospective:** é onde você volta a este documento, Sprint após Sprint.

📚 Referências

COLEMAN, John; VACANTI, Daniel. **The Kanban Guide**. Edition 2025.5. [S. l.]: Orderly Disruption Limited; Daniel S. Vacanti, Inc., 1 maio 2025. Disponível em: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/pdf/kanban-guide.v2025.5.en.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

COLEMAN, John; VACANTI, Daniel. **The Kanban Guide**. [S. l.]: Orderly Disruption Limited; Daniel S. Vacanti, Inc., dez. 2020. Disponível em: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2020.12/pdf/kanban-guide.v2020.12.en.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

KANBAN UNIVERSITY. **The Official Guide to The Kanban Method**. Seattle: Mauvius Group, 2022. Disponível em: https://kanban.university/wp-content/uploads/2023/04/The-Official-Kanban-Guide_A4.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel S. **Actionable Agile Metrics for Predictability**: an introduction. [S. l.]: Daniel S. Vacanti, Inc., 2015. ISBN 978-0-9864363-3-8. Capítulo 13 disponível em: https://actionableagile.com/wp-content/uploads/books/aamfp/Chapter-13-Pull-Policies.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **O Guia Kanban para Scrum Teams**. Tradução de André Gomes *et al.* [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-02/2021-Kanban-Guide-Portuguese-Brazilian-2.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.