for_code [ ]

[Manual · Product Backlog]

A lista ordenada e emergente do que o produto precisa

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 09 · Preparação · Base: Guia do Scrum 2020 — Product Backlog

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 09_product_backlog.pdf
> **Word** 09_product_backlog.docx
> **Excel** 09_product_backlog.xlsx

🧭 Em uma frase

O Product Backlog é a **lista ordenada** de tudo o que o produto precisa, do mais importante para o menos importante. É a **única fonte de trabalho** do Scrum Team e está sempre mudando, à medida que o time aprende.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	04 Canvas da Meta do Produto · 06 Definição de Pronto
Alimenta	10 História de Usuário · 11 Estimativa por Planning Poker · 12 Priorização por WSJF e MoSCoW · 13 Sprint Planning · 22 Velocidade e Previsão · 25 Nexus Sprint Backlog

🎯 Para que serve

Sem uma lista única, o trabalho chega por todos os lados, cada pessoa faz o que ouviu por último e ninguém sabe o que vem primeiro.

O Guia do Scrum define o Product Backlog como “uma lista ordenada e emergente do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho realizado pelo Scrum Team” (Schwaber; Sutherland, 2020). Cada palavra conta:

- **Ordenada:** existe um primeiro, um segundo, um terceiro. Não há dois itens “prioridade alta” empatados.
- **Emergente:** a lista muda. Itens entram, saem, são quebrados e reordenados à medida que o time aprende.

- **Única fonte:** se não está no Product Backlog, o Scrum Team não trabalha nisso.

Compromisso. O compromisso do Product Backlog é a **Meta do Produto** (Schwaber; Sutherland, 2020). Todo item deve aproximar o produto dessa Meta.

Quem responde por ele. O Product Owner é responsável pelo gerenciamento eficaz do Product Backlog, o que inclui criar e comunicar os itens, ordená-los e garantir que a lista "seja transparente, visível e compreensível" (Schwaber; Sutherland, 2020). Quem quer mudar a lista não muda direto: "Aqueles que desejam alterar o Product Backlog podem fazê-lo tentando convencer o Product Owner" (Schwaber; Sutherland, 2020).

Essencial ou complementar? Essencial. É um dos três artefatos do Guia. Já **pontos de história, MoSCoW, histórias de usuário e Definition of Ready** são práticas complementares: o Guia não as prescreve (Schwaber; Sutherland, 2020).

> 📏 **Regra de ouro**
> Um produto, um Product Backlog, um Product Owner. Pedido que não passa pelo Product Owner não entra na Sprint.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Depois do 04 Canvas da Meta do Produto e da 06 Definição de Pronto, antes da primeira Sprint Planning
Refinar	Continuamente, ao longo de toda Sprint
Selecionar	Na Sprint Planning, os Developers escolhem itens do topo
Adaptar	Depois da Sprint Review, com o que os stakeholders disseram
Devolver	Item não pronto no fim da Sprint volta para a lista e é reordenado
Arquivar	Quando a Meta do Produto for cumprida ou abandonada

- **Quem ordena e responde:** o **Product Owner**. Pode delegar a escrita, mas continua responsável.
- **Quem dimensiona:** "Os Developers que farão o trabalho são responsáveis pelo dimensionamento" (Schwaber; Sutherland, 2020). Nem o Product Owner nem a gerência estimam por eles.
- **Quem propõe itens:** qualquer pessoa, sempre por meio do Product Owner.
- **Quem ajuda:** o **Scrum Master**, que serve ao Product Owner ao "Ajudar o Scrum Team a entender a necessidade de itens do Product Backlog claros e concisos" (Schwaber; Sutherland, 2020).

🧰 Antes de começar

- O **04 Canvas da Meta do Produto**, com a Meta aprovada.
- A **06 Definição de Pronto**: os Developers só dimensionam bem sabendo o que "pronto" exige.
- A **08 Documentação de Requisitos** e a **11 EAP** do kit PMBOK, se houver: requisitos e pacotes de trabalho viram os primeiros itens.
- O **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**, para saber quem são os Developers que vão dimensionar.

> 💡 **Dica**
> Não tente escrever tudo de uma vez. Detalhe bem os itens do topo, que entram nas próximas Sprints, e deixe os do fundo em uma linha.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Compromisso

Campo	O que colocar	Dica
Meta do Produto	Copie do 04 Canvas da Meta do Produto	Fica no topo para que cada item seja lido à luz dela
Product Owner	Uma pessoa	A mesma do canvas
Última ordenação	Data e o que mudou	"12/04: PBI-12 mantido por último por dependência"

Itens

Uma linha por item, na ordem: a linha 1 é a próxima a ser feita.

Coluna	O que colocar	Dica
Ordem	Posição na lista	Sem empates; reordene sempre que precisar
ID	PBI-01, PBI-02…	Nunca reaproveite um ID
Item	O que e para quem	Pode ser uma história de usuário (10 História de Usuário)
Tipo	Funcionalidade, Conteúdo, Melhoria, Correção, Técnico ou Pesquisa	Ajuda a ver o equilíbrio da lista
MoSCoW	Must, Should, Could ou Won't	Opcional; veja abaixo
Pontos	Tamanho relativo	Opcional; dado pelos Developers
Prepa-rado?	Sim ou Não	Pode entrar na próxima Sprint Planning?
Status	Novo, Refinado, Na Sprint, Pronto ou Descartado	"Pronto" só se atender à DoD
Sprint	Número da Sprint em que ficou pronto	Em branco até lá

No rodapé, o modelo soma os **pontos no backlog** e os **pontos prontos**. A diferença é o que falta para a Meta do Produto e alimenta o **18 Burndown e Burnup** e a **22 Velocidade e Previsão**.

Como ordenar. Quem ordena é o Product Owner. O **12 Priorização por WSJF e MoSCoW** traz duas técnicas para apoiar a decisão, que continua sendo dele.

Preparado para seleção. O Guia fala num estado, e não num documento: itens que o Scrum Team consegue deixar prontos dentro de uma Sprint "são considerados preparados para seleção no evento Sprint Planning" (Schwaber; Sutherland, 2020). Esse grau de clareza costuma vir do refinamento. Marque "Sim" quando o item couber numa Sprint e os Developers entenderem o bastante para dimensioná-lo.

> ⚠️ **Atenção**
> **Definition of Ready (DoR) não é regra do Scrum.** A Scrum.org responde "Is Definition of Ready obligatory in Scrum? The answer is short: no" e a classifica como "supporting complementary practice" (Płaskonka, 2023). Se o time adotar uma DoR, cuidado com os sinais de alerta que a autora lista: paralisia na Sprint Planning, jogo de culpa, DoR que só o Product Owner ou o analista controla e menos flexibilidade para mudar. Overeem (2016) avisa que ela "Quite often it becomes a contract - instead of a guideline". A alternativa que ele propõe é refinar com frequência.

Pontos (opcional). Pontos de história são uma estimativa **relativa** de esforço: um item de 2 pontos deve dar o dobro do esforço de um item de 1 (Cohn, [20--]c). A coluna usa os valores de um baralho típico de Planning Poker: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 (Cohn, [20--]b), mais "?" para "não entendi o bastante". Pontos não são unidade universal: "One team's five-point item is not necessarily the same size

as another team's five-point item" (Cohn, [20--]a). O passo a passo está no **11 Estimativa por Planning Poker**.

MoSCoW (opcional). Vem do DSDM (Agile Business Consortium, [20--]):

Categoria	Significado	Teste rápido
Must	O mínimo utilizável que o projeto garante	Sem ele, cancela-se o projeto?
Should	Importante, mas não vital	Há um jeito de contornar a falta?
Could	Menor impacto se ficar de fora	É a principal folga (contingência)
Won't	Combinado que não entra neste período	Fica registrado, fora da conta de esforço

O DSDM recomenda "typically no more than 60% Must Have effort" e, ao calcular, exclui os Won't. E avisa: "Believing everything is a Must Have is often symptomatic of insufficient decomposition of requirements" (Agile Business Consortium, [20--]).

Refinamento

O Guia define: "O Product Backlog refinement é o ato de quebrar e incluir definição adicional aos itens do Product Backlog para ter itens menores e mais precisos. Esta é uma atividade contínua para adicionar detalhes, como descrição, ordem e tamanho" (Schwaber; Sutherland, 2020). É uma atividade, e não um evento.

Campo	O que colocar	Dica
Data	Quando o refinamento aconteceu	Pode ser dentro de outro evento
Itens refinados	IDs	Só os que mudaram
Quem participou	Nomes	Product Owner e os Developers que farão o trabalho
Decisões	Quebras, novos tamanhos, mudanças de ordem, itens descartados	Uma frase por decisão

> 💡 **Dica**
> Refine um pouco toda semana: na Sprint Planning, o topo da lista já chega claro.

🧪 Exemplo preenchido

> **🧪 Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Product Backlog do conteúdo do "Python do Zero", na ordem final. Product Owner: Ana Lima. Os itens correspondem aos pacotes 2.1 a 2.4 da EAP do kit PMBOK.

Meta do Produto: "Até 23/04/2027, as 4 aulas do Python do Zero estão prontas para serem dadas por qualquer monitor da liga (…)".

ID	Item	MoSCoW	Pontos
PBI-01	Ementa das 4 aulas	Must	3
PBI-02	Aula 1 — slides (variáveis e tipos)	Must	5
PBI-03	Aula 1 — notebook no Colab	Must	3
PBI-10	Lista de exercícios das aulas 1 e 2	Should	5
PBI-04	Aula 2 — slides (condicionais)	Must	5
PBI-05	Aula 2 — notebook	Must	3
PBI-06	Aula 3 — slides (laços)	Must	5
PBI-07	Aula 3 — notebook	Must	3
PBI-08	Aula 4 — slides (funções e listas)	Must	5
PBI-09	Aula 4 — notebook	Must	3
PBI-11	Lista de exercícios das aulas 3 e 4	Should	5
PBI-12	Revisão por uma pessoa que nunca programou	Must	2
PBI-13	Aulas gravadas (RQ-05)	Won't	—

Totais. 12 itens estimados somam **47 pontos**; o PBI-13 é Won't e fica fora da conta. Must = 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 5 + 3 + 2 = **37 pontos**, e 37 ÷ 47 = **79%** do esforço.

> **⚠️ Atenção**
> 79% passa do teto de 60% do DSDM, e o F.PJ-00 não tem nenhum Could, ou seja, não tem folga dentro do escopo. O time registrou o alerta e usou a reserva de horas do projeto como contingência. É o tipo de sinal que a coluna MoSCoW existe para mostrar.

No fim da Sprint 3 (09/04). Seis itens estavam prontos (PBI-01, 02, 03, 10, 04 e 05), com 24 pontos. O PBI-06 não atendeu à DoD e **voltou ao Product Backlog** com status "Refinado". Faltavam 47 − 24 = 23 pontos.

Refinamento

Data	Itens	Decisões
12/04/2027	PBI-09, 11, 12 e a SM-01	Ordem apoiada por WSJF; PBI-12 mantido por último porque depende do conteúdo pronto; a 5ª aula (SM-01, que seria o PBI-14, 13 pontos) não entra: adiada pela patrocinadora
23/04/2027	Item novo	Corrigir 2 erros de digitação apontados na Sprint Review; feito em 26/04

As duas linhas mostram a lista **emergente**: um pedido avaliado e deixado de fora, e um item que nasceu do feedback da Sprint Review.

⚠️ Erros comuns

- **Vários "backlogs"** (um no grupo, outro na planilha, outro na cabeça). *Como evitar:* uma lista só; o resto é rascunho até entrar nela.
- **Empates de prioridade.** *Como evitar:* use a coluna Ordem; o Product Owner desempata.
- **Product Owner estimando pelos Developers.** *Como evitar:* os pontos só entram depois que os Developers estimaram.
- **Tudo é Must.** *Como evitar:* calcule a porcentagem de esforço Must; acima de 60%, quebre os itens ou renegocie o escopo.
- **Definition of Ready como portão.** *Como evitar:* trate "Preparado?" como conversa, não como contrato; refine toda semana.
- **Lista que nunca muda.** *Como evitar:* depois de toda Sprint Review, pergunte o que entra, o que sai e o que muda de lugar.

✅ Checklist antes de aprovar

- A Meta do Produto está no topo, igual à do 04 Canvas.
- Há um único Product Owner.
- A ordem não tem empates.
- Os itens do topo cabem numa Sprint e estão marcados como preparados.
- Os pontos, se usados, foram dados pelos Developers.
- A porcentagem de esforço Must, se o time usa MoSCoW, foi calculada.
- Itens não prontos das Sprints anteriores voltaram para a lista.
- O refinamento da última semana está registrado.

➡️ E depois?

- Escreva os itens do topo como histórias no **10 História de Usuário**.
- Estime-os no **11 Estimativa por Planning Poker** e apoie a ordem com o **12 Priorização por WSJF e MoSCoW**.
- Leve o topo da lista para a **13 Sprint Planning**.
- Acompanhe o que falta no **18 Burndown e Burnup** e na **22 Velocidade e Previsão**.
- Volte aqui depois de toda **20 Sprint Review**.

📚 Referências

AGILE BUSINESS CONSORTIUM. MoSCoW prioritisation. *In*: AGILE BUSINESS CONSORTIUM. **DSDM Project Framework Handbook**. [S. l.], [20--]. Disponível em: https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **Don't compare team velocities**. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]a. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/agile-leadership/dont-compare-team-velocities. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **Planning Poker**: how agile teams estimate with story points. [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]b. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker. Acesso em: 28 set. 2026.

COHN, Mike. **What are story points?** [S. l.]: Mountain Goat Software, [20--]c. Disponível em: https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/what-are-story-points. Acesso em: 28 set. 2026.

OVEREEM, Barry. **Why isn't the Definition of Ready described in the Scrum Guide?** [S. l.]: Scrum.org, 5 set. 2016. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/blog/why-isnt-definition-ready-described-scrum-guide. Acesso em: 28 set. 2026.

PŁASKONKA, Joanna. **Ready or not?** Demystifying the Definition of Ready in Scrum. [S. l.]: Scrum.org, 27 set. 2023. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/blog/ready-or-not-demystifying-definition-ready-scrum. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.