for_code [ ]

[Manual · Sprint Backlog]

A Meta da Sprint, os itens escolhidos e o plano, feitos por e para os Developers

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

ESSENCIAL Manual do modelo 14 · Sprint · Base: Guia do Scrum 2020 — Sprint Backlog

> **Arquivos do modelo**
> **PDF preenchível** 14_sprint_backlog.pdf
> **Word** 14_sprint_backlog.docx
> **Excel** 14_sprint_backlog.xlsx

🧭 Em uma frase

O Sprint Backlog reúne a **Meta da Sprint** (por que), os **itens do Product Backlog** escolhidos (o que) e o **plano** para entregá-los (como). É o painel de trabalho dos Developers durante a Sprint, atualizado todo dia.

Onde ele fica na cadeia

Vem de	13 Sprint Planning
Alimenta	15 Quadro Kanban · 16 Registro da Daily Scrum · 18 Burndown e Burnup · 20 Sprint Review

🎯 Para que serve

A Sprint Planning termina com uma boa intenção. O Sprint Backlog é o que transforma essa intenção em trabalho visível, dia a dia, e mostra cedo quando o plano não vai caber na semana.

O Guia do Scrum define o Sprint Backlog como "composto pela Meta da Sprint (por que), o conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint (o que), bem como um plano de ação para entregar o Incremento (como)" (Schwaber; Sutherland, 2020).

- **Dá um único alvo.** "A Meta da Sprint é o único objetivo da Sprint" (Schwaber; Sutherland, 2020). É o compromisso do Sprint Backlog.
- **É dos Developers.** O Sprint Backlog "é um plano feito por e para os Developers" (Schwaber; Sutherland, 2020). Ninguém de fora distribui tarefas

nele.

- **Muda todo dia.** Os Developers são responsáveis por “Adaptar seu plano a cada dia em direção à meta da Sprint” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Mostra o que falta.** Somando o trabalho restante, o time vê se a Meta está em risco antes da sexta-feira.

Essencial ou complementar? Essencial. É um dos três artefatos do Guia. Já a **estimativa em horas**, o **restante em horas** e o **burndown** são práticas complementares: o Guia cita burn-downs só como exemplo de prática de previsão e diz que eles “não substituem a importância do empirismo” (Schwaber; Sutherland, 2020).

> 📏 **Regra de ouro**
> Durante a Sprint, “Nenhuma mudança é feita que coloque em risco a meta da Sprint” e “A qualidade não diminui” (Schwaber; Sutherland, 2020). O plano pode mudar; a Meta e a Definição de Pronto, não.

⏱️ Quando usar e quem participa

Momento	O que fazer
Criar	Na Sprint Planning: Meta, itens e o plano dos primeiros dias
Atualizar	Todo dia, sobretudo na Daily Scrum: estado e horas restantes
Adaptar	Sempre que o plano mudar, com registro em “Adaptações do plano”
Encerrar	No fim da Sprint; itens não prontos voltam ao Product Backlog
Arquivar	Junto com o 13 Sprint Planning da mesma Sprint

- **Quem cria e atualiza:** os **Developers**. Eles decidem quem faz cada item de trabalho.
- **Onde se inspeciona:** na Daily Scrum, cujo propósito é “inspecionar o progresso em direção a Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário” (Schwaber; Sutherland, 2020).
- **Com quem se renegocia:** o **Product Owner**, se o trabalho não couber (veja abaixo).
- **Quem ajuda:** o **Scrum Master**, provocando a remoção de impedimentos que travam o plano.

🧰 Antes de começar

- O **13 Sprint Planning** da Sprint, com a Meta, os itens selecionados e a capacidade real.
- A **06 Definição de Pronto**: cada item só sai de “Fazendo” quando cumpre todos os critérios.
- Se o time usa Kanban, a **08 Definição de Workflow**, com os estados e os limites de WIP.
- Um lugar visível para o Sprint Backlog, combinado no **05 Acordo de Trabalho do Scrum Team**.

✍️ Como preencher, passo a passo

A Identificação, a Cadeia e o Histórico de versões seguem o padrão de todos os modelos.

Compromisso

Campo	O que colocar	Dica
Sprint nº e datas	Número e período	Iguais aos do 13 Sprint Planning
Meta da Sprint	Copie do 13 Sprint Planning	Ela “É criada durante o evento Sprint Planning e então adicionada ao Sprint Backlog” (Schwaber; Sutherland, 2020)

Plano

Uma linha por **item de trabalho**. O Guia sugere decompor os itens do Product Backlog “em itens de trabalho menores de um dia ou menos” (Schwaber; Sutherland, 2020). O Guia de 2020 não usa a palavra *task* (tarefa); use o termo que o time preferir.

Coluna	O que colocar	Dica
Item (ID)	O item do Product Backlog a que o trabalho pertence	PBI-04
Item de trabalho	Uma ação concreta	Verbo + objeto: “revisar slides da aula 2”
Quem	Quem vai fazer	Decidido pelos Developers, não atribuído de fora
Estimativa (h)	Horas previstas	Opcional; feita na Planning
Restante (h)	Horas que faltam, atualizadas todo dia	Pode **subir** se o time descobrir mais trabalho
Estado	A fazer, Fazendo ou Feito	“Feito” só se o item de trabalho estiver concluído

No rodapé, o modelo soma a estimativa e o restante. O **restante total, dia a dia**, é a linha “Real” do **18 Burndown e Burnup**.

Como decompor. Um jeito prático é seguir a própria Definição de Pronto: escrever, revisar por par, testar, conferir a marca, publicar. Cada critério da DoD que exige esforço vira um item de trabalho. Assim ninguém esquece a revisão no fim da semana.

> 💡 **Dica**
> Se o item de trabalho passa de um dia, quebre-o. Wake (2003) propõe tarefas SMART, entre elas *Time-boxed*: com tempo definido. Item pequeno mostra o atraso no mesmo dia; item grande esconde o atraso até sexta.

Se o trabalho não couber. O Guia é claro sobre o que pode e o que não pode mudar durante a Sprint: “O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais é aprendido”, mas nenhuma mudança pode pôr a Meta em risco (Schwaber; Sutherland, 2020). Na prática:

1. Veja a soma do restante contra as horas que ainda sobram na Sprint.
2. Se não fechar, identifique os itens que **não** servem à Meta: são os primeiros candidatos a sair.
3. Converse com o Product Owner e renegocie o escopo **cedo**, não na sexta.
4. Registre a mudança em “Adaptações do plano”.
5. Item que não ficar pronto volta ao Product Backlog, que o Product Owner reordena.

Se a própria Meta deixar de fazer sentido, a decisão é outra: “Uma Sprint pode ser cancelada se a Meta da Sprint se tornar obsoleta. Apenas o Product Owner tem autoridade para cancelar a Sprint” (Schwaber; Sutherland, 2020).

Adaptações do plano

Campo	O que colocar	Dica
Data	Quando o plano mudou	Em geral, o dia de uma Daily Scrum
O que mudou	Item acrescentado, retirado, dividido ou trocado de pessoa	Uma mudança por linha
Por quê	O fato que motivou	Impedimento, descoberta, ausência
Afeta a Meta?	Sim ou Não	Se “Sim”, converse com o Product Owner antes de seguir

🧪 Exemplo preenchido

> **🧪 Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — Sprint Backlog da Sprint 3, de 05/04 a 09/04/2027. Developers: Bruno Costa e Elisa Rocha. Capacidade real: cerca de 13 h.

Compromisso: Sprint 3, de 05/04 a 09/04/2027. Meta: “Aula 2 pronta para ser dada”.

Plano. A ficha registra só o total de horas de cada item; no formulário, cada linha seria quebrada em itens de um dia ou menos.

Item	O que	Estimativa (h)	Estado em 09/04
PBI-04	Aula 2 — slides	8	Feito
PBI-05	Aula 2 — notebook	5	Feito
PBI-06	Aula 3 — slides	7	Fazendo
Total		**20**	7 h restantes

O plano começou com **20 h** para uma capacidade real de **~13 h**. A Sprint Planning foi otimista, e o Sprint Backlog mostrou isso dia após dia.

Burndown (horas restantes no fim de cada dia)

Dia	Ideal	Real
Início (seg., depois da Planning)	20	20
Seg. 05/04	16	19
Ter. 06/04	12	17
Qua. 07/04	8	14
Qui. 08/04	4	10
Sex. 09/04	0	7

Como ler:

- A linha ideal cai 4 h por dia (20 ÷ 5). A real caiu 1, 2, 3, 4 e 3 h: média de 2,6 h por dia.
- O time queimou 20 – 7 = **13 h**, exatamente a capacidade real. O esforço não faltou; faltou **caber no plano**.
- Na quarta (07/04), restavam 14 h para dois dias. No ritmo médio, dava para fazer cerca de 5 h. O desfecho já estava visível.

Adaptações do plano

Data	O que mudou	Por quê
07/04	Bruno para o PBI-06 e ajuda a testar o PBI-05 no Colab	A Meta está em risco; Elisa só consegue fazer a revisão por par do PBI-05 (notebook da aula 2) na quinta
09/04	PBI-06 volta ao Product Backlog	Não atendeu à Definição de Pronto

A mudança de 07/04 **protegeu** a Meta: o PBI-06 não servia a ela, e o PBI-05 servia. Com o burndown de quarta na mão, os Developers também poderiam ter renegociado o escopo com o Product Owner naquele dia, deixando claro desde cedo que o PBI-06 voltaria ao Product Backlog.

O que a Retrospective de 09/04 levou daqui: a revisão de Elisa acumulou no fim da Sprint. O time adotou limite de WIP (no máximo 1 item em "Revisão por par", com revisão todo dia) e passou a planejar pela capacidade real.

⚠️ Erros comuns

- **Plano maior que a capacidade.** *Como evitar:* no fim da Planning, compare a estimativa total com a capacidade real do 13 Sprint Planning.
- **Itens de trabalho grandes demais.** *Como evitar:* quebre tudo o que passa de um dia; é o que torna o atraso visível.

- **Sprint Backlog parado desde segunda.** *Como evitar:* atualize o restante na Daily Scrum, todo dia.
- **Tarefas distribuídas por alguém de fora.** *Como evitar:* os Developers escolhem; o plano é "por e para" eles.
- **Deixar a revisão para sexta.** *Como evitar:* ponha revisão e teste como itens de trabalho próprios, e limite quantos itens podem esperar revisão.
- **Renegociar tarde ou em silêncio.** *Como evitar:* quando o restante não fechar, fale com o Product Owner no mesmo dia e registre em "Adaptações do plano".

✅ Checklist antes de aprovar

- A Meta da Sprint está no topo, igual à do 13 Sprint Planning.
- Todo item de trabalho pertence a um item do Product Backlog selecionado.
- Nenhum item de trabalho passa de um dia.
- Cada item de trabalho tem quem faz, escolhido pelos Developers.
- A estimativa total cabe na capacidade real.
- O restante foi atualizado na última Daily Scrum.
- Toda mudança de plano está registrada, e as que afetam a Meta foram conversadas com o Product Owner.

➡️ E depois?

- Mostre os itens no **15 Quadro Kanban**, se o time usa um.
- Registre cada Daily no **16 Registro da Daily Scrum** e os bloqueios no **17 Registro de Impedimentos**.
- Leve o restante diário para o **18 Burndown e Burnup**.
- No fim da Sprint, apresente só o que atendeu à DoD na **20 Sprint Review** e discuta o plano na **21 Sprint Retrospective**.

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

📚 Referências

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

WAKE, Bill. **INVEST in good stories, and SMART tasks**. [S. l.]: XP123, 17 ago. 2003. Disponível em: https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.