for_code[ ] | [👷]

[Estimativa por Planning Poker]

Estimativa relativa em rodadas, com cartas reveladas ao mesmo tempo, para chegar a um tamanho que os Developers aceitam

COMPLEMENTAR **Modelo 11 · Preparação · Base: Grenning (2002); Cohn (2005)**

> Prática complementar. Os Developers estimam (são eles que dimensionam); o Product Owner apresenta o item e responde; o Scrum Master facilita — e só estima se também trabalha no item.
> **Manual de preenchimento:** manual 11_estimativa_planning_poker.pdf

🪪 Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)		**Nome do projeto**	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto		**Versão do documento** Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA			

Cadeia do projeto

Vem de	09 Product Backlog · 10 História de Usuário
Alimenta	12 Priorização por WSJF e MoSCoW

🃏 Sessão

Data e evento Refinamento ou Sprint Planning	
Quem estimou Só quem faz o trabalho	
Item de referência Um item conhecido que serve de régua (ex.: PBI-01 = 3 pontos)	

Carta	Significado
0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100	Tamanho relativo: um item de 2 pontos é o dobro de um de 1. Os saltos crescem porque a incerteza cresce.
?	Não entendi o item o bastante para estimar.
∞	Grande demais: dividir o item, pesquisar antes ou adiar.

ID	Item	Rodada 1	Por que divergiu	Rodada 2	Pontos	Ação

🔁 Rodadas

Rodada 1: todos escolhem em segredo e revelam juntos. Se divergir, quem votou nos extremos explica e se vota de novo.

ID	Item	Rodada 1	Por que divergiu	Rodada 2	Pontos	Ação
		Votos (ex.: 3, 8)				

ID	Item	Rodada 1	Por que divergiu	Rodada 2	Pontos	Ação
Pontos estimados na sessão					*f*	

🗂️ Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou

Seguindo o Guia do Scrum (Schwaber; Sutherland, 2020) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code