for_code [ ] [👷]

[Burndown e Burnup]

Dois gráficos de previsão — o trabalho que falta na Sprint e o que já foi feito do produto

COMPLEMENTAR **Modelo 18 · Sprint · Base: prática complementar ao Scrum**

> Prática complementar: o Guia do Scrum cita burn-downs e burn-ups como práticas de previsão úteis, que não substituem o empirismo. Os Developers atualizam o burndown todo dia; o Product Owner, o burnup a cada Sprint Review.
> **Manual de preenchimento:** manual 18_burndown_e_burnup.pdf

🪪 Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)		**Nome do projeto**	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto		**Versão do documento** Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA			

Cadeia do projeto

Vem de	14 Sprint Backlog
Alimenta	20 Sprint Review

📉 Burndown da Sprint

Sprint nº e Meta da Sprint	
Unidade Horas restantes (do 14 Sprint Backlog) ou pontos restantes	

Dia 0 = logo depois da Sprint Planning (Real = todo o trabalho planejado). A linha Ideal é calculada: cai em linha reta até zero no último dia digitado. Colunas com *f* são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

Dia	Data	Real	Ideal	Observação
0, 1, 2…		Restante no fim do dia		
			f	
			f	
			f	
			f	
			f	
			f	
			f	
			f	
			f	
			f	

Dia	Data	Real	Ideal	Observação
			ƒ	

📈 Burnup do produto

Meta do Produto	

Uma linha por Sprint. Se o escopo sobe, a linha de escopo mostra; no burndown, a mudança de escopo fica escondida. Colunas com ƒ são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

Sprint	Escopo total (pontos)	Pronto na Sprint	Pronto acumulado	Observação
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	

Sprint	Escopo total (pontos)	Pronto na Sprint	Pronto acumulado	Observação
			ƒ	
			ƒ	

🗂️ Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou