for_code [ ]

[Velocidade e Previsão]

A história do próprio Scrum Team usada para prever, com faixa, quando o trabalho restante fica pronto

COMPLEMENTAR **Modelo 22 · Inspeção e adaptação · Base: prática complementar ao Scrum**

> Prática complementar. Os Developers registram a cada Sprint; o Product Owner usa na Sprint Review para conversar sobre datas prováveis. Velocidade não compara times e não é meta.
> **Manual de preenchimento:** manual 22_velocidade_e_previsao.pdf

🪪 Identificação

Código do projeto Formato F.PJ-nn (ex.: F.PJ-01)		**Nome do projeto**	
Gerente do projeto A pessoa que lidera o projeto		**Versão do documento** Ex.: 1.0 (a 1ª aprovada)	
Data DD/MM/AAAA			

Cadeia do projeto

Vem de	09 Product Backlog · 20 Sprint Review
Alimenta	23 Painel de Evidence-Based Management

📊 Histórico

Pronto = pontos dos itens que atenderam à Definição de Pronto. Item pela metade vale zero. Colunas com *ƒ* são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

Sprint	Planejado	Pronto	Acumulado	Observação
	Pontos selecionados na Sprint Planning	Velocidade da Sprint		Férias, provas, reserva usada…
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
			ƒ	
Velocidade média		*ƒ*		

🔮 Previsão

Use três velocidades do próprio histórico (a menor, a média e a maior das últimas Sprints) para dar uma faixa, não uma data única. Colunas com *ƒ* são calculadas: faça a conta (ou use a versão .xlsx, que calcula sozinha).

Cenário	Velocidade usada	Pontos restantes	Sprints necessárias	Termina no fim da Sprint
Pessimista			*ƒ*	
Provável			*ƒ*	
Otimista			*ƒ*	

Decisão Se a faixa passa do prazo: o que o Product Owner muda (escopo, ordem, capacidade)?	

🗂️ Histórico de versões

Versão	Data	Autoria	O que mudou

Seguindo o Guia do Scrum (Schwaber; Sutherland, 2020) · Adaptação: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code